



BURMISTRZ BARWIC

ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, tel. (094) 373 63 09, fax (094) 373 63 49

www.barwice.pl, biuro@um.barwice.pl

WPLYNĘŁO DNIA

20. 01. 2023

Przydzielono

Ilość zał.

Podpis

Biuro Rady

70+10R

Barwice, 20.01.2023r.

OS.6232.4.2023

Pan Piotr Malek

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barwicach

zapytanie s15
Biuro Rady prosi o
umieszczenie odpowiedzi
na Systemie Rodo

23.01.2023r.
Piotr Malek

W związku ze złożoną interpelacją w dniu 12.01.2023 roku przez Radną Rady Miejskiej w Barwicach Panią Edytę Johannssen przekazuję odpowiedź w załączniku.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Robert Zborowski

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a
3. Radna Rady Miejskiej w Barwicach Pani Edyta Johannssen.

Przedsięwzięcie zawarte w programie polegające na odbiorze i utylizacji odpadów porolniczych typu folie rolnicze, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz typu big-bag,, zostało oparte o zdiagnozowane potrzeby środowiska lokalnego odzwierciedlone w deklaracjach rolników, którzy w październiku i listopadzie 2019 roku złożyli zapotrzebowanie na realizację zadania. Zgodnie ze złożonymi deklaracjami wytwórców odpadów – rolników z terenu gminy Barwice została sporządzona inwentaryzacja odpadów porolniczych, która wskazała ilość odpadów na poziomie 41,902 Mg.

Na tej podstawie gmina złożyła wniosek w dniu 18.12.2019 r. o udział w przedsięwzięciu finansowanym przez NFOŚiGW. Dnia 04.10.2020 r. urząd został poinformowany o przyznanej dotacji.

Po podpisaniu umowy z NFOŚiGW w dniu 24.04.2020 r. gmina przekazała rolnikom informację jak należy przygotować odpady do odbioru.

Gmina uzyskała informacje, że nie wszyscy rolnicy dysponowali sprzętem umożliwiającym dostarczenie odpadu do miejsca jego odbioru, planowany był odbiór odpadów z kilku miejsc z terenu gminy Barwice.

W związku z ryzykiem niezakończenia realizacji przedsięwzięcia w terminie pierwotnego wniosku gmina Barwice zwróciła się z prośbą o wydłużenie terminu kwalifikowalności wydatków. Jednocześnie, z uwagi na fakt niekwalifikowalności kosztu transportu z miejsc bezpośrednio od rolnika, gmina poszukiwała środków, które pozwolą na realizację zadania w punkcie pokrycia kosztów niekwalifikowanych- usługi transportowej.

Po podpisaniu Aneksu do umowy z dniem 08.12.2020 r. oraz zakończeniu przygotowań organizacyjnych gmina przystąpiła do wyłonienia firmy realizującej odbiór odpadów w ramach przedsięwzięcia. W wyniku postępowania prowadzonego w procedurze poniżej 130 000 zł w dniu 15.02.2021 r. zawarto umowę NR IN.271.1.2021 z firmą Recykling – Polska UE Grigore Belz.

Dnia 16.02.2021 r., zgodnie z ustaleniami organizacyjnymi, firma odebrała od rolników odpady zadeklarowane w inwestycji i przekazała dokumentację potwierdzającą odebrane ilości w formie protokołów, a następnie wydruku kart ewidencji odpadów.

W dniu 08.03.2021 r. złożono fakturę 8/2021. Firma przekazała także kontakt do recyklera Eko - World z którym były prowadzone rozmowy w sprawie przekazania gminie dokumentów

BDO potwierdzających utylizację przekazanych odpadów wymaganych przez NFOŚiGW do rozliczenia dotacji.

Firma recykler Eko – World do dnia dzisiejszego nie przekazała urzędowi wymaganych przez NFOŚiGW kart BDO twierdząc, że nie mają takiego obowiązku.

W związku z tą sytuacją NFOŚiGW pismem z dnia 05.10.2022 roku zaproponowało następujące rozwiązanie - rozwiązanie umowy za porozumieniem stron ze zwrotem wypłaconej dotacji oraz odstąpienie od naliczenia kar.

Gmina Barwice przyjęła warunki propozycji zakończenia realizacji zadania.

Podsumowując.

Gmina Barwice nie miała możliwości składania wniosków o dotację na usunięcie odpadów porolniczych w latach 2020, 2021 i 2022 z uwagi na nierozliczone zadanie z 2019 roku. Bezpośrednią przyczyną takiego stanu rzeczy był brak kart BDO potwierdzających przez firmę recykler Eko – World ostatecznego zagospodarowania odpadów odebranych z terenu gminy Barwice. Zgodnie z umową dotyczącą realizacji zadania, dokumentację odbioru i transportu oraz dalszego przekazania odpadów przekazała nam firma odbierająca i transportująca odpady. Recykler, powołując się na brak bezpośredniej umowy wiążącej go z gminą Barwice, potwierdził odbiór jednak odmówił wydania dokumentacji potwierdzającej ostateczne ich zagospodarowanie. Ślad tych działań widoczny jest w korespondencji z NFOŚiGW oraz w faktach i uzasadnieniu konieczności aneksowania terminu rozliczenia umowy przez Gminę Barwice.

Całkowity koszt zadania 28925,85, w tym koszty transportu 8100, oraz 20825,85 dotacja z NFOŚiGW.

W roku 2023 gmina Barwice złożyła wniosek o dofinansowanie, ponieważ wg wymogów w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku NFOŚiGW nie wypowiedział Wnioskodawcy lub nie rozwiązał z nim umowy o dofinansowanie – za wyjątkiem rozwiązania za porozumieniem stron – z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Robert Zborowski